

Дорожная карта по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в МКОУ «Ярославская НШ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся» с 2021 года в состав ОПОП (ППСЗ) образовательной организации СПО должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения программы воспитания – это личностное развитие школьников, проявляющееся:

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Цель дорожной карты – организация деятельности педагогического коллектива и общественности по разработке Рабочих программ воспитания МКОУ «Ярославская НШ».

Дорожная карта разработки Рабочей программы воспитания представляет собой систему мероприятий организационно-управленческого обеспечения по следующим направлениям:

- планирование и подготовка к разработке программы;
- разработка содержания программы;
- обсуждение проекта программы с участниками образовательных отношений, родителями (законными представителями);
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- материально-техническое обеспечение.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

1-й этап – планирование и подготовка: изучение состояния воспитательного процесса в МКОУ «Ярославская НШ», проведение Педагогического совета (декабрь 2020 года).

2-й этап – сбор идей и предложений участников образовательных отношений в рабочую программу воспитания, обсуждение предложений с родителями (законными представителями) (июль 2021 года).

3-й этап – создание Рабочей программы воспитания (для детского сада) (до 24 августа 2021 года).

4-й этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 2021/22 учебный год (август 2021 года).

5-й этап – обсуждение и согласование Рабочей программы воспитания, Календарного плана воспитательной работы на Педагогическом совете, на совещании родительского комитета (август 2021 года).

7-й этап – нормативно-правовое обеспечение: создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров/соглашений о сотрудничестве по реализации Рабочих программ воспитания с социальными партнерами (июнь-август 2021 года).

№ п.п.	Содержание мероприятия	Сроки	Результат	Исполнители
I.	Планирование и подготовка к разработке программы			
1.1.	Изучение состояния воспитательного процесса и особенностей сложившейся в МКОУ «Ярославская НШ» системы воспитания и социализации обучающихся	1-9 июня	Аналитическая справка Проект пояснительной записки рабочей программы воспитания	директор МКОУ
1.2.	Анкетирование по выявлению образовательных запросов обучающихся и родителей с целью сбора предложений по развитию системы воспитания в МКОУ	1 -9 июня	Аналитическая справка	воспитатель

1.3.	Педагогический совет МКОУ: - обсуждение состояния воспитательного процесса в МКОУ; -знакомство с Примерной программой воспитания; - определение задач педколлектива по разработке Рабочей программы воспитания учреждения		Протокол. Определены цели и задачи воспитания. Согласованы состав рабочей группы, содержание и сроки дорожной карты по разработке программы воспитания МКОУ «Ярославская НШ»	Директор Воспитатель
II	Разработка содержания программы			
2.1	Разработка проекта рабочей программы воспитания, корректировка содержания в связи с изменениями в Примерной программе воспитания (для детских садов)	До 20 августа	Проект рабочей программы воспитания	
2.2	Пояснительная записка проекта. Раздел 1 Целевой., 2.Содержательный	12-19 июля	Текст пояснительной записки. Текст раздела 1 и раздела 2	Директор, воспитатель
2.3.	Раздел 3 «Организационный»	19-30 июля	Текст раздела 3	Директор, воспитатель
2.4.	Разработка календарного плана воспитательной работы (для детского сада) на 2020-2021 у. г.	1-10 августа	Календарный план воспитательной работы (для детского сада)	воспитатель
III	Обсуждение проекта рабочей программы с участниками образовательных отношений			
3.1.	Обсуждение и согласование подготовленного проекта Рабочей программы воспитания на педагогическом	май	Протокол заседания педагогического совета	директор

	совете МКОУ			
3.2.	Обсуждение предложений в программу воспитания с родителями (законными представителями)	июль	Протокол заседаний родительского комитета с конкретными предложениями в Рабочую программу воспитания	воспитатель
3.3.	Корректировка текста рабочих программ воспитания в соответствии с решениями педагогического совета, родительского комитета, изменениями в содержании Примерной программы воспитания	До 20 августа	Текст рабочей программы воспитания	Директор, воспитатель
IV	Нормативно-правовое обеспечение			
4.1.	Утверждение и введение в действие Рабочей программы воспитания и календарных планов воспитательной работы	август	Приказ	директор
4.3.	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МКОУ «Ярославская НШ» по реализации рабочей программы воспитания	Июнь 2021	Локальные акты	Июнь
4.5.	Согласование, утверждение и введение в действие локальных актов, регламентирующих деятельность МКОУ «Ярославская НШ» по реализации рабочей программы воспитания	Июнь 2021	Приказ	директор
4.6.	Подписание договоров/соглашений с учреждениями , культуры,	Июнь-август 2021	Заклученные договоры/ соглашения об организации	Воспитатель

	дополнительного образования, предприятиями об организации совместной деятельности по реализации рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы на 2021/2022 уч.г.		совместной деятельности	
V	Кадровое обеспечение			
5.2.	Организация методических семинаров для педагогического коллектива по разработке и реализации рабочей программы воспитания ОО	Май -август 2021		директор
VI	Информационное обеспечение			
6.1.	Размещение материалов о ходе разработки рабочих программ воспитания на официальном сайте	Систематически	Публикации на сайте МКОУ «Ярославская НШ»	Секретарь
6.2.	Размещение основных образовательных программ, рабочей программы воспитания с учетом обновлённых требований на официальном сайте	август 2021	Публикации на сайте МКОУ «Ярославская НШ»	Секретарь
6.3.	Размещение календарного плана воспитательной работы	август 2021	Публикации на сайте МКОУ «Ярославская НШ»	Секретарь
VII	Мониторинг			
7.1.	Проведение ежемесячного внутреннего мониторинга реализации дорожной карты разработки Рабочей программы воспитания	Систематически	Информация	Директор